
（公表様式第６号）　

(６) 着工前の調査により座席のぐらつきが確認されたため

(７) 着工前調査の結果による

(５) 着工前調査の結果による

(４) 着工前調査の結果による

(２) 着工前調査の結果による

(３) 着工前調査の結果による

　契約変更の理由

(１) 着工前調査の結果による

(７) 着工前調査の結果によるライト側外野席部の湧水部の再調査と補修工事の追加

(６) 着工前の調査による座席裏金具の取付追加

(３) 着工前調査の結果によるB-1工法の数量積算

(５) 着工前調査の結果によるC工法の数量積算

(４) 着工前調査の結果によるB-2工法の数量積算

　契約変更後の内容

(１) 着工前調査の結果によるA-1工法の数量積算

(２) 着工前調査の結果によるA-2工法の数量積算

契 約 変 更 理 由 書

神戸市　

工 事 名 総合運動公園野球場観客席床改修工事


