
 

契 約 変 更 理 由 書 

工事名 白川台中学校外壁改修他工事 

変更契約概要 

 

詳細設計付き入札方式による精算 

変更契約理由 

 

現場詳細調査の結果、下記の理由により、神戸市建築設備改修工事 詳細設計付き入札方式 試 

行要領に基づき、精算する。 

・外部足場設置面積及び外壁補修数量が増加した。 

・屋上防水改修面積及び建具周囲のシーリング施工数量が増加した。 

・壁付け配管及び階段手摺等鉄部塗装の施工数量が増加した。 

・付属棟改修工事（外壁改修、防水改修、塗装改修、建具改修）の施工数量が増加した。 

・その他、軽微な仕様・寸法等の変更 

 


