
工事変更契約の内容 2022E1-036

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年3月27日・変更契約日

ポートアイランド地区道路改修工事

神戸市中央区港島中町４丁目～港島９丁目 新港第４突堤・場 所

舗装・工 種

・内 容

令和4年11月5日から令和5年3月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

141,713,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

11,762,300円変更額

153,475,300円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市西区持子１丁目１８３番地の５

石丸建設（株）

代表取締役 石丸 賀代子

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


