
契 約 変 更 理 由 書 

神戸市 

業 務 名 

 

ポートアイランド（第２期）道路改良及び歩道整備工事 

 

工事概要 

 

（変更前） 舗装工 A=5,817 ㎡  縁石工 L=391m 区間線工 A=966ｍ 

（変更後） 舗装工 A=5,329 ㎡  縁石工 L=871m 区間線工 A=1,295ｍ 

 

工期 

  

（変更前） 令和 4年 9 月 28 日 ～ 令和 5年 3月 31 日 

 

 

契約変更の理由 

 ・掘削土砂に、石材や木くずが混じっており、処分のためのふるい分け作業が発生したた 

  め、増工する。 

・隣接するターミナル再整備事業との調整の結果、小型擁壁工を縁石工（1）に変更するこ

ととなったため、小型擁壁工を減工し、縁石工（１）を増工する。 

・現地踏査の結果、車道を横断している FEP 管が見つかったため、ハンドホール工を増工

する。 

・その他、現地精査の結果による数量変更を行う。 

（公表様式第６号） 


