
工事変更契約の内容 2022A2-028

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年3月6日・変更契約日

高専便所改修他工事

神戸市西区学園東町８丁目３・場 所

建築一般・工 種

・内 容

令和4年7月5日から令和5年3月15日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

173,976,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

3,509,000円変更額

177,485,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市垂水区南多聞台３－６－２７

（株）神盟

代表取締役 北川 久晃

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


