
工事変更契約の内容 2022D1-050

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年3月28日・変更契約日

国道４２８号道路防災対策工事（その２）

神戸市兵庫区平野町地内・場 所

法面・工 種

・内 容

令和4年7月20日から令和5年3月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

121,418,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

1,784,200円変更額

123,202,200円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市中央区海岸通１－２－９

田村建設（株）

代表取締役 田村 芳樹

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


