
契 約 変 更 理 由 書 

神戸市 

工 事 名 東灘事業所空調設備改修工事 

契約変更内容 

1．高所作業車の使用追加 

2．別館屋上設置の室外機の転倒防止金具設置取り止め 

3．別館 2 階に壁貫通施工追加 

4．本館・別館における天井の撤去・復旧の取り止め（全箇所） 

5．天井点検口の新設・撤去の見直し 

業務センター（本館 2 階）：新設 

更衣室（本館 3 階）   ：新設・撤去取り止め 

休養室（別館 2 階）   ：撤去取り止め 

 

契約変更理由 

1．別館の高所の冷媒管施工等のため 

2．屋上防水へのアンカー打設を避けると共に、基礎アンカー固定で転倒リスクも低いため 

3．選定機種に合わせたドレンの排水勾配確保のため 

4．原局要望により、現場施工期間短縮のため 

5．原局要望により、現場施工期間短縮のため 

（公表様式第６号） 


