
 

 

 

契 約 変 更 理 由 書 
 

工事名 垂水小学校校舎棟建設工事その１ （第３回設計変更） 

契約変更内容 

 

１、床セルフレベリング仕様変更 

２、家具工事仕様・数量の変更 

３、外構工事仕様変更 

４、その他軽微な変更 

 

契約変更理由 

 

１、２期工事で床仕上げを実施する範囲において、床の耐久性向上のため、セルフ 

レベリング材の仕様を高強度材に変更する。 

 

２、施設利用者からの要望により、家具の仕様および設置数量を変更する。 

 

３、施設所管課との協議により、周辺環境および利便性向上のため外構の仕様を 

変更する。 

 

４、現場納まりの詳細検討の結果、仕様・寸法等を変更することで安全性、利便性、 

耐久性が向上するため。 

 

 

 


