
工事変更契約の内容 2022A4-040

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年3月22日・変更契約日

男女共同参画センター受変電設備更新工事

神戸市中央区橘通３－４－３・場 所

電気一般・工 種

・内 容

令和4年12月15日から令和5年3月24日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

7,403,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

66,000円変更額

7,469,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市兵庫区大開通８－１－５

（株）三谷電気

代表取締役 三谷 孝

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


