工事変更契約の内容　　2022D1-099

兵庫北122号線歩道改良工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市兵庫区下沢通３丁目～４丁目

・工　種　　土木一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年9月29日から令和5年3月31日まで

◆変更契約の概要（第２回変更）

・変更契約日　　令和5年3月28日

・契約金額（税込）　変更前　　13,580,600円

　　変更額　　738,100円

　　変更後　　14,318,700円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市垂水区塩屋町６－３－２１
矢倉建設（有）
取締役　　矢倉　千香子

◆備　考