
工事変更契約の内容 2022D1-099

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年3月28日・変更契約日

兵庫北122号線歩道改良工事

神戸市兵庫区下沢通３丁目～４丁目・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和4年9月29日から令和5年3月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

13,580,600円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

738,100円変更額

14,318,700円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市垂水区塩屋町６－３－２１

矢倉建設（有）

取締役 矢倉 千香子

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


