
 

 

 

設計変更 理由書 

神戸市 

工 事 名 小部明石線（栃木）歩道設置工事（その 2） 

 

≪設計変更後の工事概要≫ 

工事延長     L=174m  

路面切削工    654 ㎡      道路土工     1 式 

舗装工       1 式      排水構造物工   1 式 

縁石工       1 式      防護柵工     1 式  

区画線工      1 式      道路付属物工   1 式  

構造物撤去工    1 式      仮設工      1 式 

 

 

≪設計変更の理由≫ 

 

・車道舗装工については、当初、構造物の影響範囲を除いて切削オーバーレイ工を予定し

ていたが、施工に先立ち既設舗装版の厚さを確認したところ、一部で切削オーバーレイ

工に必要な舗装版厚さが不足しており、打換え工へ変更する必要が生じたため増工とな

る。 

 

・車道舗装（切削オーバーレイ工）については、当初昼間での施工を計画していたが、近

隣工事で同規模の舗装工事を行った際に、片側交互規制による渋滞の影響が大きかった

ことから、施工前に公安委員会と再度協議した結果、夜間施工となったため増工となる。 

 

・次期工区について公安委員会と協議を行っていたところ、本工事区域内に道路照明灯の

設置が必要となったため増工となる。 

 

・その他現地精査の結果、数量に増減が生じる。 

（公表様式第６号） 


