工事変更契約の内容　　2021D1-202

令和３年度北管内大型案内標識改修工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市北区

・工　種　　交通安全施設

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年3月4日から令和5年3月31日まで

◆変更契約の概要（第３回変更）

・変更契約日　　令和5年3月14日

・契約金額（税込）　変更前　　24,856,700円

　　変更額　　2,311,100円

　　変更後　　27,167,800円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市東灘区魚崎南町４－１６－２１
（株）協立道路サービス
代表取締役　　瀬口　昌一

◆備　考