
工事変更契約の内容 2022B1-014

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年3月24日・変更契約日

布施畑排水管理施設擁壁設置工事

神戸市西区伊川谷町布施畑（布施畑環境センター内）・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和5年1月12日から令和5年3月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

19,491,450円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

2,493,150円変更額

21,984,600円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市垂水区下畑町字石畳１０４５－１４

俵建設（株）

代表取締役 俵 絹子

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


