
工事変更契約の内容 2022A4-032

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年3月7日・変更契約日

西神斎場監視カメラ設備改修工事

神戸市西区神出町南字美濃谷600・場 所

電気一般・工 種

・内 容

令和4年10月7日から令和5年3月17日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

8,118,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

99,000円変更額

8,217,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市長田区苅藻島町３－８－１６

（株）ループテクノ

代表取締役 吉田 雅裕

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


