
工事変更契約の内容 2022D1-131

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年3月29日・変更契約日

令和４年度西部管内大型案内標識建替工事

神戸市長田区北町１丁目、２丁目・場 所

交通安全施設・工 種

・内 容

令和4年12月2日から令和5年3月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

11,572,990円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

500,610円変更額

12,073,600円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市兵庫区永沢町３－７－１９

富国合成塗料（株）

代表取締役 小西 雅之

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


