
工事変更契約の内容 2022A1-004

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年3月24日・変更契約日

しあわせの村南口ゲート付近舗装改修工事

神戸市北区しあわせの村・場 所

舗装・工 種

・内 容

令和4年12月8日から令和5年3月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

24,798,730円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

2,459,270円変更額

27,258,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市中央区山本通４－２４－１３

（株）黒済組

代表取締役 黒済 久子

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


