
工事変更契約の内容 2022D4-018

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年3月17日・変更契約日

王塚公園施設改修工事

神戸市西区王塚台３丁目・場 所

造園一般・工 種

・内 容

令和4年11月25日から令和5年3月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

23,825,120円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

-161,920円変更額

23,663,200円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市中央区大日通２－３－１６

（株）丸山造園

代表取締役 丸山 文明

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


