
契 約 変 更 理 由 書 

神 戸 市 

工事名 

 

 ポートアイランド地区門扉設置工事 
 

（工事概要） 

門扉設置 １基 

（設計変更理由） 

・現地精査の結果、安全性向上のため、隙間フェンスの設置を追加することとなった。 

・その他、現地精査の結果による数量変更を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


