工事変更契約の内容　　2021D1-197

鷹取南２号線波打ち解消工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市長田区野田町７丁目他

・工　種　　土木一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年2月18日から令和5年3月17日まで

◆変更契約の概要（第６回変更）

・変更契約日　　令和5年3月10日

・契約金額（税込）　変更前　　26,144,800円

　　変更額　　−1,140,700円

　　変更後　　25,004,100円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市中央区播磨町４９番地神戸旧居留地平和ビル７０２
（株）サガワコンストラクション
代表取締役　　佐川　広海

◆備　考