
契 約 変 更 理 由 書 

神戸市 

業 務 名 加納町２丁目地区他汚水管改築更新工事 

契約変更後の工事概要 

・管きょ更生工 

φ250mm L=1172.20m 

・管きょ工（開削） 

φ200mm L=5.56m φ250mm L=9.21m 

・マンホール工 一式 

・取付管およびます工 一式 

・付帯工 一式 

 

契約変更の理由 

本工事は、中央区加納町２丁目地区他の汚水管路を、開削工法及び管きょ更生工法により

改築するものである。以下の理由により変更が生じる。 

 

1. 管きょ更生工＜既設管径250mm＞の減工 

事前調査の結果、使用していない取付管が多数あり、取付管口補強工が減工となる。 

2. 取付管およびます工の増工 

事前調査の結果、処置すべき取付管が多数あったため増工となる。 

3. 付帯工の減工 

管きょ開削工の減工により、減工となる。 

4. 仮設工の増工 

本工事区域は国道２号に接しており、通過車両が多い地域である。そのため、関係機

関との協議の結果、交通誘導警備員を追加配置する必要が生じ、仮設工が増工となる。 

5. 準備費の増工 

事前調査の結果、前処理工が増工となる。 

6. その他、事前調査及び数量精査の結果による。 

 

（公表様式第６号） 


