
工事変更契約の内容 2022E1-022

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年3月27日・変更契約日

ポートアイランド（第２期）道路改良及び歩道整備工事

神戸市中央区港島９丁目・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和4年9月28日から令和5年3月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

104,251,620円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

2,348,280円変更額

106,599,900円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市兵庫区小河通２－２－５

（株）六甲グリーン

代表取締役 倉本 勢次

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


