
工事変更契約の内容 2022A2-037

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年3月10日・変更契約日

北須磨学童保育コーナー整備工事

神戸市須磨区離宮西町２丁目１－１・場 所

建築一般・工 種

・内 容

令和4年8月16日から令和5年5月2日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

121,990,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

1,507,000円変更額

123,497,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市兵庫区大開通３－１－３６

（株）クニ工務店

代表取締役 前田 隆

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


