
契 約 変 更 理 由 書 

神戸市 

工 事 名 西大池２丁目地区汚水管移設工事 

契約変更後の工事概要 

 小口径推進工  Ｋ１φ250ｍｍ    Ｌ＝62.90ｍ 

管きょ工(開削・新設) Ｋ１φ200ｍｍ Ｌ＝ 6.00ｍ 

既設管閉塞工            Ｌ＝61.42ｍ 

マンホール工            １式 

立坑工               １式 

付帯工               １式 

 

契約変更の理由 

本工事は、北区西大池２丁目地区において汚水管を布設するものであり、 

下記の理由により変更が生じる。 

 

１.副管設置の施工性と人孔内での維持管理性の向上のため新設マンホールを 

 １号から２号へ変更し、マンホール工が増工となった。 

２.地中障害物が存在していたため立坑掘削の工法変更を行い、立坑工が増工 

  となった。 

３.道路管理者との協議により、付帯工において舗装工が減工となった。 

４.その他数量の増減は現地精査の結果による。 

 

                                   以上 

 

＊原議用，契約監理課用の２部作成すること 


