
契約変更理由書 

 

神戸市 

 工  事  名 長田区大日丘法面対策工事 

  

変更後の工事概要 

  法枠工 L=3,458m 、鉄筋挿入工N=1,023本、土工 一式、排水路工 一式 

  集水桝工 N=10箇所、重力式擁壁工 一式、工事用道路工 一式、構造物撤去工 一式 

  準備工（木竹伐採） 一式 

  

契約変更の理由 

  ・休日取得実績の結果、現場閉所率が21.4%未満となったため週休２日工事に係る経費が解除と

なる。 

  ・現地精査の結果、数量に増減が生じる。 

 

 

  

（公表様式第６号） 


