
契 約 変 更 理 由 書 

神戸市 

業 務 名 ものづくり工場引込設備更新工事 

契約変更の概要 

① 高圧ケーブル及び SOG 制御ケーブルのルート変更に伴う床貫通工事及び配管工事の追加 

② 事務所照明制御盤の伝送ユニットおよびターミナルユニット取替工事の追加 

 

契約変更の理由 

① 高圧ケーブル及び SOG 制御ケーブルの施工において、既設ラック及び配管に配線する予定

であったが、現場調査の結果、既設ラック及び配管には収まらないことが分かったため、

配管新設工事及び床貫通工事を追加する。 

② 停電作業における復電時に事務所の照明制御盤が動作しなくなり、調査の結果、伝送ユニ

ットの故障であることが分かったため、伝送ユニットおよびターミナルユニットの取替工

事の追加を行う。 

 

 


