
契 約 変 更 理 由 書 
神戸市  

工 事 名 舞子駅前バスロータリー再整備に伴う上屋（南側）設置工事 

契約変更内容 

１．交通誘導員配置の追加 

２．溶接、既存上屋撤去（第３工区）を夜間作業へ変更 

３．既存外灯の一時撤去、復旧の追加 

４．吊下げ看板の仕様変更 

５．階段下に手摺り設置を追加 

６．現場納まりによる軽微な仕様・寸法等の変更 

 

契約変更理由 

１．バス事業者からの要望による追加及び工期延期により追加を行う。 

２．バス事業者との協議により、利用者の安全性を確保するため夜間工事に変更する。 

３．基礎掘削により既存外灯（第３工区）が転倒する恐れがあり、安全性確保のため。 

４．バス事業者との協議により、看板の形状、仕様、設置方法を変更する。 

５．地盤高さの変更に伴い、階段下に勾配が生じたため、利用者の安全性確保を目的に手摺

りを設置する。 

６．現場納まりの詳細検討の結果、仕様・寸法等を変更することにより安全性、利便性、耐

久性等が向上するため。 

（公表様式第６号） 


