
工事変更契約の内容 2022A2-067

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年3月24日・変更契約日

須磨離宮公園鑑賞温室耐震補強他工事

神戸市須磨区東須磨１－１・場 所

建築一般・工 種

・内 容

令和4年8月9日から令和5年3月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

81,939,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

17,105,000円変更額

99,044,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市兵庫区本町２丁目３番２９号

（株）岩崎工務店

代表取締役 岩崎 英太郎

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


