
契約変更理由書 

神戸市 

工 事 名  平野歩道橋補修工事 

 

平野歩道橋 L=67.54m 

ひび割れ補修工 1式、断面修復工 1式、表面含侵工 1式、支承補修工 1式 

補修工 1式、排水装置設置工 1式、橋面舗装工 1式、橋梁舗装工 1式 

契約変更の理由 

 

・塗装塗替工において、旧塗膜が当初の想定通りに剥離せず、剥離回数が増え

ることから塗替塗装工（塗膜剥離）が増工となる。 

 

・橋面防水工において、舗装を撤去したところ、鋼床版に錆が多く見られたた

め、素地調整１種ケレンが増工となる。 

 

・補修工において、コンクリート製排水溝を撤去したところ、橋梁地覆部の不

可視部に補修箇所が見つかったため、補修工が増工となる。 

（公表様式第６号） 


