
工事変更契約の内容 2022A5-050

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年3月24日・変更契約日

王子スポーツセンター給湯設備改修工事

神戸市灘区青谷町１丁目１－１・場 所

管一般・工 種

・内 容

令和4年10月25日から令和5年3月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

5,075,180円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

110,000円変更額

5,185,180円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市中央区割塚通７丁目１番２５号

（有）金本設備工業

代表取締役 金本 正一

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


