
工事変更契約の内容 2022E1-048

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年3月24日・変更契約日

神戸海洋博物館受変電設備改修工事

神戸市中央区波止場町２－２・場 所

電気一般・工 種

・内 容

令和4年11月29日から令和5年3月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

18,832,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

2,992,000円変更額

21,824,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市中央区東雲通３丁目４－３

（株）神防社

代表取締役 辻 真一

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


