
工事変更契約の内容 2022D1-060

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年3月24日・変更契約日

下畑トンネル補修工事（その３）

神戸市垂水区下畑町・場 所

土木その他・工 種

・内 容

令和4年8月2日から令和5年3月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

103,939,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

7,445,900円変更額

111,384,900円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市北区山田町藍那字太々谷４９番地１

久保田建設（株）

代表取締役 松本 正伸

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


