
工事変更契約の内容 2022E1-038

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年3月23日・変更契約日

神戸海洋博物館屋外展示場フェンス改修工事

神戸市中央区波止場町２－２・場 所

建築一般・工 種

・内 容

令和4年11月16日から令和5年3月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

6,138,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

1,551,000円変更額

7,689,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市東灘区青木５丁目６番１４号

（株）磯辺建設

代表取締役 磯邉 正嘉

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


