
工事変更契約の内容 2021D1-157

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年3月8日・変更契約日

山手幹線（灘）その５工区車道拡幅工事

神戸市灘区将軍通３丁目～神前町３丁目・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和3年12月4日から令和5年3月10日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

172,608,700円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

3,386,900円変更額

175,995,600円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市西区押部谷町和田４４０‐６６

（有）喜多建材工業

代表取締役 山路 充雄

（第３回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


