
工事変更契約の内容 2022D1-132

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年3月24日・変更契約日

灘の浜歩道橋ライトアップ工事

神戸市中央区脇浜海岸通１丁目・場 所

電気一般・工 種

・内 容

令和4年12月20日から令和5年3月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

26,957,700円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

-1,755,600円変更額

25,202,100円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市西区伊川谷町有瀬７９９－１

（株）宮野電気商会

代表取締役 宮野 景子

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


