
工事変更契約の内容 2021C4-051

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年3月24日・変更契約日

水道筋６丁目地区他汚水管改築更新工事

神戸市灘区水道筋６丁目他・場 所

土木その他・工 種

・内 容

令和4年2月11日から令和5年3月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

199,100,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

18,981,600円変更額

218,081,600円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市中央区磯辺通四丁目１番８－７０５号

（有）リバーツリー開発

代表取締役 川木 登紀子

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


