
工事変更契約の内容 2022D4-030

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年3月23日・変更契約日

行幸町公園改修工事

神戸市須磨区行幸町３丁目（行幸町公園）・場 所

造園一般・工 種

・内 容

令和5年2月2日から令和5年3月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

5,791,500円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

4,400円変更額

5,795,900円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市垂水区西舞子１丁目４番８号

（株）舞子石井造園

代表取締役 石井 正明

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


