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王子動物園受変電設備他更新工事  （設計変更第 1回） 

契約変更の工事概要 

 

 １：高圧ケーブルの仕様変更 

 ２：ｺﾝｸﾘｰﾄ柱の仕様変更 

 ３：既設ｺﾝｸﾘｰﾄ柱撤去の追加 

 ４：OCR・DGR の更新取止め 

 ５：7号柱支線新設の取止め 

 ６：支線用コンクリート柱の追加 

 ７：仮設計画の変更 

 ８：PFの仕様変更 

契約変更の理由 

 

１：市場での供給不足により、各メーカーが受注停止したため 

２：強度計算の結果、サイズを大きくする必要が判明したため 

３：現地詳細調査の結果、架空配線の支障になる不要なｺﾝｸﾘｰﾄ柱があったため。 

４：市場の半導体不足により、機器の納期が間に合わないため。 

５：現地詳細調査の結果、埋設物が支障となり施工困難と判断したため 

６：現地詳細調査の結果、支線の施工のためにｺﾝｸﾘｰﾄ柱が必要と判断したため。 

７：現場詳細調査及び施設との調整の結果、計画変更が必要と判断したため。 

８：TR 容量検討の結果、PF の仕様変更の必要が判明したため。 

 

（公表様式第 6号） 


