
工事変更契約の内容 2022D1-135

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年3月29日・変更契約日

大輪田泊石椋周辺歩道整備工事（その1）

神戸市兵庫区船大工町他・場 所

交通安全施設・工 種

・内 容

令和4年12月13日から令和5年3月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

14,457,190円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

5,446,210円変更額

19,903,400円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市中央区相生町４丁目２－２８

保安テック（株）

代表取締役 石川 愛子

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


