
工事変更契約の内容 2022D1-130

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年3月24日・変更契約日

令和４年度東部管内防護柵建替工事

神戸市灘区青谷町１丁目、一王山町・場 所

交通安全施設・工 種

・内 容

令和4年11月26日から令和5年3月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

33,846,560円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

-3,878,160円変更額

29,968,400円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市北区藤原台北町二丁目１１番１４号

（株）ココノエ

代表取締役 佐々木 隆行

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


