
工事変更契約の内容 2022E1-024

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年3月27日・変更契約日

神戸港内各所舗装等改良工事

神戸市中央区、兵庫区・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和4年9月21日から令和5年3月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

77,882,200円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

9,171,800円変更額

87,054,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市中央区南本町通２丁目１番３号

松本建設（株）

代表取締役 松本 茂男

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


