
工事変更契約の内容 2022A2-059

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年3月15日・変更契約日

瀬戸保育所外壁改修他工事

神戸市東灘区魚崎南町６丁目５－２６・場 所

建築一般・工 種

・内 容

令和4年9月8日から令和5年3月17日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

79,805,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

3,223,000円変更額

83,028,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市長田区海運町２－４－１１

岡田建設工業（株）

代表取締役 岡田 邦雄

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


