
工事変更契約の内容 2022D1-053

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年3月24日・変更契約日

奥摩耶ドライブウェイ（カーブＮｏ．１２）道路防災対策工事

神戸市灘区摩耶山町地内・場 所

法面・工 種

・内 容

令和4年7月27日から令和5年3月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

93,126,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

5,366,900円変更額

98,492,900円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市北区山田町小河字下ギトラ１９番５

八雲建設（株）

代表取締役 松本 将志

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


