工事変更契約の内容　　2022E1-050

ピアハウスエイト内装他改修工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市中央区小野浜町１０番

・工　種　　建築一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年12月9日から令和5年3月31日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和5年3月23日

・契約金額（税込）　変更前　　10,473,100円

　　変更額　　88,000円

　　変更後　　10,561,100円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市中央区元町通７丁目２番４号藤井ビル２階
（株）エーアールシー
代表取締役　　平谷　繁

◆備　考