
契約変更理由書 

神戸市 

工 事 名 細田駐車場エレベーター更新工事 

契約変更後の工事概要 

（電気設備工事） 

1． 石綿撤去工事の追加 

2． 昇降機停止中の支援作業員の追加 

 

契約変更の理由 

（電気設備工事） 

1. 床タイルに石綿が含有していたため、石綿撤去工事を追加する。 

2. 工事に伴う昇降機の停止中、階段利用が困難な施設利用者への対応のため、支援作業員（駐

車場の車路スロープを上り下りする補助員）を追加する。 

 

 

(公表様式第６号） 


