
工事変更契約の内容 2022A2-003

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年3月24日・変更契約日

有明山荘解体撤去工事

神戸市北区有馬町地獄谷１６０１－１・場 所

解体・工 種

・内 容

令和4年5月13日から令和5年3月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

163,897,800円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

1,980,000円変更額

165,877,800円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市北区有野町二郎４６‐１‐１０１号

（株）ＨＯＵＲＹＵ

代表取締役 笹倉 邦康

（第３回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


