
契約変更理由書 

神戸市 

 

工 事 名   

 

 

瀬戸保育所外壁改修他工事 

契約変更の工事概要 

建築 

１． 外壁劣化部補修の変更 

２． 機器備品移動の追加 

３． 換気扇取付工事に伴う建具改修工事の追加 

４． 0 才保育室床フローリングから CFシート貼りに変更 

５． トイレ前床腐食補修の追加 

その他軽微な変更の追加 

電気 

 １ 換気扇及びコンセントの追加 

２ 仮設照明器具の設置 

３ 現場詳細調査に伴う軽微な変更 

機械 

1. 0 歳児便所の鏡の寸法変更 

2. 2 歳児保育室の更新した空調を 5歳児保育室に移設・更新し、別機種を新設 

3. 0 歳児便所系統の給水用仕切弁更新 

4. 5 歳児保育室系統及び職員室系統に仮設給排水管を敷設 

契約変更の理由 

 

建築 

１． 外壁劣化状況の現場詳細調査の結果、改修仕様の追加及び補修数量に増減が発生し

たため。 

２． 施設管理者と打合せした結果、場外に置き場を確保し、搬入搬出を行ったため。 

３． 施設要望により、換気扇設置に伴い、建具を改修するため。 

４． 施設要望により仕上げを変更したため。 

５． 現地詳細調査の結果、腐食による劣化が大きかったため。 

電気 

 １ 現地詳細調査の結果、換気扇が設置されていない部屋があることが判明したため、

各部屋に換気扇及びコンセントを設置する。また、既設トイレ換気扇が老朽化して

いたため、換気扇の更新を行う。 

２ 工事中、建築工事にて工事用足場を設置したことにより、廊下が暗くなったため、

施設側の要望により仮設照明器具を設置する。 

３ 現場詳細調査の結果、既に更新済みのブレーカー等があったため。 

機械 

1. 壁面寸法より、設置可能なものとするため 

2. 原局要望により、運用方法見直しのため 

3. 経年劣化により、止水できなかったため 

4. 原局要望により、断水しないため 

（公表様式第 6号） 


