
工事変更契約の内容 2021D1-202

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年3月14日・変更契約日

令和３年度北管内大型案内標識改修工事

神戸市北区・場 所

交通安全施設・工 種

・内 容

令和4年3月4日から令和5年3月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

24,856,700円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

2,311,100円変更額

27,167,800円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市東灘区魚崎南町４－１６－２１

（株）協立道路サービス

代表取締役 瀬口 昌一

（第３回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


