
工事変更契約の内容 2022E3-010

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年3月30日・変更契約日

リバーモール足湯施設新築工事

神戸市東灘区向洋町中２丁目・場 所

建築一般・工 種

・内 容

令和4年10月4日から令和5年3月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

38,907,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

6,281,000円変更額

45,188,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市中央区港島二丁目１番地

（株）カイト

代表取締役 加塩 一幸

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


