
工事変更契約の内容 2022A2-048

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年3月22日・変更契約日

鵯越斎場業務棟屋上防水・内壁改修工事

神戸市北区山田町下谷上字中一里山１４－１・場 所

防水・工 種

・内 容

令和4年7月29日から令和5年3月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

31,836,200円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

231,000円変更額

32,067,200円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市兵庫区芦原通６－２－１１

（株）ミウラ工業

代表取締役 三浦 武雄

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


